

**Информация о выполнении мероприятий в рамках государственных программ Нижегородской области  
за 2025 год**

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий (результатов) на 2025 г.	Количество выполненных мероприятий (результатов) на 2025 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (результатов) (по данным ответственных исполнителей)
1. Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области"	5	5	100,00%	
2. Государственная программа "Информационная среда Нижегородской области"	12	12	100,00%	
3. Государственная программа "Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области"	12	12	100,00%	
4. Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области"	13	13	100,00%	
5. Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Нижегородской области"	9	9	100,00%	
6. Государственная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	3	3	100,00%	
7. Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области"	30	30	100,00%	
8. Государственная программа "Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области"	10	10	100,00%	
9. Государственная программа "Развитие предпринимательства Нижегородской области"	18	18	100,00%	
10. Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области"	30	30	100,00%	
11. Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области"	97	97	100,00%	
12. Государственная программа "Научно-технологическое развитие Нижегородской области"	1	1	100,00%	
13. Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области"	16	16	100,00%	
14. Государственная программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области"	6	6	100,00%	

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий (результатов) на 2025 г.	Количество выполненных мероприятий (результатов) на 2025 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (результатов) (по данным ответственных исполнителей)
15. Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области"	16	16	100,00%	
16. Государственная программа "Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области"	17	17	100,00%	
17. Государственная программа "Развитие молодежной политики Нижегородской области"	14	14	100,00%	
18. Государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области"	10	10	100,00%	
19. Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области"	28	28	100,00%	
20. Государственная региональная программа Нижегородской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)"	1	1	100,00%	
21. Государственная программа "Развитие культуры Нижегородской области"	47	46	97,87%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по строительству (реконструкции) и (или) капитальному ремонту учреждений культуры Нижегородской области (83,3%), по 1 объекту "Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Здание бывшего волостного правления", сер. XVIII в., расположенного по адресу: Нижегородская область, Павловский муниципальный округ, г. Павлово, пер. Луначарского, д. 8а" срок выполнения работ перенесен на 2026 год в связи с расторжением контракта с недобросовестным подрядчиком по причине неисполнения обязательств с его стороны, заключен новый контракт с новым подрядчиком на завершение работ на объекте.
22. Государственная программа "Предупреждение (профилактика) коррупции на территории Нижегородской области"	35	34	97,14%	1. Не исполнено мероприятие по проведению творческого конкурса с учреждением и присуждением премии (гранта) творческим деятелям Нижегородской области, представившим талантливые произведения театрального искусства (жанры: комедия, драма, пародия, водевиль, трагедия и т.д.) в рамках творческих проектов добровольных театральных объединений Нижегородской области по тематике "Противодействие коррупции" (0%) в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер. Заявки на участие в конкурсе не поступали.
23. Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области"	129	122	94,57%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по эвакуации пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах (93,6%). В период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. поступило 482 заявки на санитарно – авиационную эвакуацию, не исполнено по неблагоприятным метеорологическим условиям 120 заявок. Выполнено 362 вылета, эвакуировано 322 пациента в тяжелом состоянии. 2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по организации медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъектов Российской Федерации (86,7%) в связи с ограниченным количеством доноров. 3. Не в полном объеме исполнено мероприятие по созданию объектов первичного звена здравоохранения (85,7%) в связи с тем, что объекты не пролицензированы из-за позднего срока завершения строительства объектов министерством строительства Нижегородской области - 30.12.2025 г. 4. Не в полном объеме исполнено мероприятие по обеспечению детским питанием семей, имеющих детей, в молочно-раздаточных пунктах (82,1%) в связи с сокращением рождаемости детей и сокращением малообеспеченных семей и семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим величину двух прожиточных минимумов в расчете на душу населения. 5. Не в полном объеме исполнено мероприятие по реализации государственной поддержки (в части предоставления компенсационной выплаты гражданам, обучающимся по образовательным программам высшего образования – программам специалитета (3-6 курс) и ординатуры, программам среднего профессионального образования (2-4 курс) в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг, заключенным с организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории Нижегородской области) (48,6%) в связи с отказом студентов Приволжского исследовательского медицинского университета от получения компенсационной выплаты. 6. Не в полном объеме исполнено 2 мероприятия в связи со срывом сроков поставки поставщиком из-за загруженности производства завода-изготовителя : - по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей (33,3%); - по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей (33,3%).
24. Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	15	14	93,33%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по строительству, реконструкции (модернизации), приобретению объектов, выполнению мероприятий по разработке проектно-сметной документации объектов коммунального хозяйства в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области (60,9%) в связи с переносом сроков строительства на 2026 год.
25. Государственная программа "Развитие туризма, промыслов и выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской области"	14	13	92,86%	1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по обеспечению прироста объема производства продукции в году, предшествующем году предоставления субсидии, по сравнению с предыдущим годом (60,5%) в связи со снижением объемов производства предприятий — получателей субсидий в сфере народно-художественных промыслов.

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий (результатов) на 2025 г.	Количество выполненных мероприятий (результатов) на 2025 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (результатов) (по данным ответственных исполнителей)
<b>26. Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"</b>	<b>133</b>	<b>123</b>	<b>92,48%</b>	<p>1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания" (80,0%) в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер и не были поданы заявки на 2 номинации.</p> <p>2. Не в полном объеме исполнены 3 мероприятия ведомственного проекта "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" по:  - количеству доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области сферы образования (90,5%);  - количеству доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области сферы занятости населения (81,3%);  - количеству доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области сферы транспорта (66,7%).</p> <p>3. Не в полном объеме исполнены 2 мероприятия, носящие заявительный характер — граждане, претендующие на меру поддержки не обратились за ней:  - доля семей, имеющих детей, получивших дополнительные меры социальной поддержки, в общем числе семей, имеющих детей и имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки и обратившихся за назначением дополнительных мер социальной поддержки (84,0%);  - дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде родительского основного дохода (регионального материнского (семейного) капитала) в связи с рождением (усыновлением) и воспитанием детей (74,6%).</p> <p>4. Не в полном объеме исполнено мероприятие по количеству учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области, в которых проведены проектно-исследовательские работы, разработана проектно-сметная документация объектов капитального строительства, осуществлено строительство, реконструкция объектов капитального строительства в сфере социального обслуживания, включенных в адресную инвестиционную программу Нижегородской области (83,3%) в связи с тем, что по объекту "Реконструкция котельной государственного бюджетного учреждения: "Арзамасский дом-интернат для престарелых и инвалидов" с переводом на природный газ" в 2025 году работы не завершены и не приняты в полном объеме. Завершение и оплата работ запланированы в 2026 году.</p> <p>5. Не в полном объеме исполнено мероприятие по ремонтным (строительным) расходам в рамках реализации Концепции Единой модели помощи детям (60,0%) в связи с изменением Концепции (часть запланированных ремонтных работ утратила актуальность).</p> <p>6. Не в полном объеме исполнено мероприятие по количеству мероприятий, направленных на укрепление института семьи и способствующих демографической устойчивости, в том числе: проведение исследований в области демографического развития населения, реализация инфраструктурных, коммуникационных и сервисных проектов (76,5%).</p> <p>7. Не исполнено мероприятие по изготовлению бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" (0%) в связи с отсутствием потребности в бланках удостоверений "Ветеран труда Нижегородской области".</p>
<b>27. Государственная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Нижегородской области"</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>92,31%</b>	<p>1. Не исполнено мероприятие по организации социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в некоммерческих реабилитационных центрах путем выдачи сертификатов на социальную реабилитацию, финансируемую из областного бюджета (0%) в связи с тем, что денежные средства перераспределены на государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", ответственным исполнителем которой является министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области.</p>
<b>28. Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области"</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>92,31%</b>	<p>1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по проведению мероприятий, связанных с ведением государственного лесного реестра и с осуществлением государственного кадастрового учета (10,2%) в связи с тем, что цена государственного кадастрового учета не зависит от площади земель лесного фонда, планируемых к постановке. Методика расчёта платы за подготовку документов, на основании которых осуществляется государственный кадастровый учёт, утверждена приказом Рослесхоза от 31.01.2022 №31 (ред. от 23.05.2023) "Об организации работы ФГБУ "Рослесинфорг" по подготовке документов, на основании которых осуществляется государственный кадастровый учёт недвижимого имущества в отношении лесных участков из состава земель лесного фонда в целях их предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование". Методика расчёта платы за подготовку документов, на основании которых осуществляется государственный кадастровый учёт недвижимого имущества в отношении лесных участков из состава земель лесного фонда, в ФГБУ "Рослесинфорг" включает учёт трудоёмкости работ и цены нормативного человеко-часа.</p> <p>2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по проведению рубок ухода за лесом (за исключением рубок ухода в молодняках) (86,9%) в связи с невозможностью проведения рубок ухода за лесами, так как фактический возраст превышает возрастной период проведения мероприятий по уходу, что обусловлено пунктом 11 Правил ухода за лесами, утвержденных приказом Минприроды России от 30 июля 2020 г. № 534 "Об утверждении Правил ухода за лесами".</p>
<b>29. Государственная программа "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области"</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>92,00%</b>	<p>1. Не в полном объеме исполнены мероприятия в связи с отсутствием финансового обеспечения в виде субсидии (заключено дополнительное соглашение от 24.11.2025 г. № 020-09-2023-062/4 с суммой "о" (ноль) рублей) и возбуждением уголовного дела в отношении учредителя ООО "Прано Групп", в том числе:  - по достижению уровня заповедности полезной площади промышленного технопарка в сфере электронной промышленности (84,3%);  - по созданию рабочих мест резидентами промышленного технопарка в сфере электронной промышленности (20,3%).</p>
<b>30. Государственная программа "Управление государственным имуществом Нижегородской области"</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>91,30%</b>	<p>1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по количеству выполненных предприятием работ (оказанных услуг) на объектах недвижимого имущества (50,0%). Невыполнение произошло в связи с переносом срока выполнения работ на следующих объектах:  - "Нежилое помещение по адресу: г. Лысково, ул.Чернышевского 3а, (гараж)" в связи с выявлением работ, не учтенные первоначальным заданием прокуратуры Лысковского района, по причине чего возникла необходимость внесения изменений в сметную документацию, получения заключения ГБУ НО "Нижегородсмета" и внесения соответствующих изменений в договор. Планируемый срок исполнения 2026 год.;  - "Фуникулер на откосе Нижегородского Кремля" в связи с тем, что ООО "Петроградпроект", с которым был заключен договор о корректировке проектно-сметной документации, не было предоставлено заключение о достоверности сметной стоимости объекта. Между тем, в договорах с подрядными организациями установлено, что цена работ по договорам определяется в соответствии с положительным заключением повторной государственной экспертизы в части достоверности сметной стоимости в отношении изменений проектной документации. Без наличия заключения достоверности сметной стоимости откорректированной проектной документации не представляется возможным принять выполненные работы у подрядных организаций и, следовательно, сдать данные работы ГБУ НО "Нижегородский Кремль".;</p> <p>- работы на объектах здравоохранения (корпуса ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" (ул.Ванеева, д.211) литеры Б,Г.; Шатковская ЦРБ) в связи с тем, что в ходе выполнения работ и по результатам инструментального осмотра были выявлены работы, не учтенные в первоначальных проектах и технических заданиях. В виду чего возникла необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию и дальнейшее прохождение экспертизы.</p> <p>- "Монастырский комплекс" Саровская пустынь" уровень технологической готовности объекта на 31 декабря 2025 г. составляет 100% полнительная документация получена ГП НО "ДиРОН" от субподрядной организации в декабре 2025 года. Данная исполнительная документация требует проверки, однако в связи со сложностью выполненных работ осуществить проверку документов на предмет соответствия фактически выполненным работам на объектах до конца 2025 года не представлялось возможным.</p> <p>2. Не исполнено мероприятие по количеству объектов капитального строительства спортивного назначения, введенных в эксплуатацию предприятием (0%). В ходе проведения работ по реконструкции стадиона "Динамо" (далее - Объект) выявлена необходимость работ, не предусмотренных изначальным проектом. Это, в свою очередь, повлекло необходимость внесения изменений в проект и, соответственно, изменение сроков ввода Объекта в эксплуатацию. Объект запланирован к вводу в эксплуатацию в 2026 г.</p>

Наименование государственной программы	Количество запланированных мероприятий (результатов) на 2025 г.	Количество выполненных мероприятий (результатов) на 2025 г.	Доля выполненных мероприятий, %	Причины невыполнения мероприятий (результатов) (по данным ответственных исполнителей)
<b>31. Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"</b>	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>91,07%</b>	<p>1. Не в полном объеме исполнено 2 мероприятия в связи с тем, что контракты по данным видам расходов заключаются по мере необходимости, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по возмещению недополученных доходов (затрат) в связи с осуществлением перевозчиками регулярных перевозок автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом, внеуличным транспортом (метрополитеном) отдельных категорий граждан, учащихся, студентов и сирот с предоставлением им установленных законодательством льгот на проезд (88,9%);</li> <li>- по возмещению недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением в период режима повышенной готовности бесплатного проезда (65,0%).</li> </ul> <p>2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по выполнению работ по обеспечению транспортной безопасности (60,0%) в связи с отсутствием потребности в использовании денежных средств на разработку проектной документации по оснащению объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности.</p> <p>3. Не в полном объеме исполнено мероприятие по приобретению автобусов для предприятий пассажирского автотранспорта Нижегородской области (53,9%) в связи с технической ошибкой. Лизинговые платежи оплачиваются по заключенным контрактам 2017-2019 гг.</p> <p>4. Не исполнено мероприятие по строительству, реконструкции и проектированию автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, не обеспеченных подъездом с твердым покрытием (Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-0728) Долгово – Память Парижской Коммуны км 6+000 – км 9+022 в городе областного значения Бор Нижегородской области) (0%) в связи с необходимостью внесения изменений в технические решения проектной документации. Заключен госконтракт от 24 декабря 2024 г. №184-24. Подрядная организация ООО ДСК "Гранит". Акт рабочей комиссии подписан. Ввод объекта перенесен на 2026 год.</p>
<b>32. Государственная программа "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>87,50%</b>	<p>1. Не в полном объеме исполнено 1 мероприятие по капитальному ремонту организаций дополнительного образования детей (67,7%) в связи с тем, что были отозваны лимиты бюджетных ассигнований в соответствии с поручением Губернатора Нижегородской области (капитальный ремонт кровли ГБУ ДО "Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера").</p>
<b>33. Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"</b>	<b>85</b>	<b>74</b>	<b>87,06%</b>	<p>1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по достижению численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы (91,5%) в связи с тем, что ряд племенных хозяйств (ООО "АгроФирма Заря" Богородский МО, СПК "Дубенский" Вадский МО, ООО "ПЗ им. Ленина" Ковернинский МО, ООО "Искра-М" МО Воротынский) не выполнили требования к видам племенных хозяйств, утвержденные приказом Минсельхоза России от 2 июня 2022 г. № 336, и не были включены в Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства на 2025 год.</p> <p>2. Не в полном объеме исполнено 2 мероприятия в связи с отсутствием финансирования, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях (57,4%);</li> <li>- по проведению конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий по распространению передового опыта в агропромышленном комплексе Нижегородской области (16,7%).</li> </ul> <p>3. Не исполнены 2 мероприятия в связи с тем, что были отозваны лимиты бюджетных ассигнований в соответствии с поручением Губернатора Нижегородской области, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по предоставлению субсидии на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства (0%);</li> <li>- по возмещению части затрат организациям потребительской кооперации на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (0%).</li> </ul> <p>4. Не в полном объеме исполнено мероприятие по реализации мер по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области (61,3%) в связи с сокращением количества сельскохозяйственных организаций и поступлением на работу специалистов в другие отрасли.</p> <p>5. Не исполнено мероприятие по финансовому обеспечению затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие птицеводства (0%) в связи с тем, что организация не смогла получить кредит в связи с тяжелым финансовым положением.</p> <p>6. Не в полном объеме исполнено 2 мероприятия в связи с тем, что мероприятия проводятся собственными средствами предприятий, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по проведению акарицидных обработок поголовья свиней (29,5%);</li> <li>- по обеспечению технической оснащенности государственных учреждений ветеринарии для возможности оперативного мониторинга, диагностики и ликвидации африканской чумы свиней (60%).</li> </ul> <p>7. Не в полном объеме исполнено мероприятие по повышению квалификации, обучению ветеринарных специалистов по вопросам профилактики, ликвидации, диагностики вируса африканской чумы свиней (57,2%) в связи с отсутствием потребности, так как проводились 1 межрегиональное и 3 районных учения.</p> <p>8. Не в полном объеме исполнено мероприятие по возмещению части затрат на развитие молочного скотоводства (88,0%) в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер.</p>
<b>34. Государственная программа "Развитие энергетики Нижегородской области"</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>75,00%</b>	<p>1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по субсидированию на возмещение затрат по строительству вводных газопроводов в рамках реализации мероприятий по догазификации (66,7%) в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер.</p> <p>2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по строительству газовых сетей, согласованию подачи газа на законченные строительством объекты газификации Нижегородской области (46,2%) в связи с тем, что срок строительства перенесен на 2026 год.</p> <p>3. Не в полном объеме исполнено мероприятие по проекту комплексного развития Нижегородской агломерации в составе мероприятий: Развитие южных территорий города для жилищного строительства на территории Ольгино, Новинки (снятие инфраструктурных ограничений за счет строительства магистральных сетей электроснабжения), Строительство дублера пр. Гагарина, Модернизация городского электротранспорта, Продление линий метрополитена до ст. "Сенная" и ст. "Сормовская" (продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. "Горьковская" до ст. "Сенная", продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. "Буревестник" до ст. "Сормовская"), Ревелопмент исторических территорий г. Нижнего Новгорода (работы по укреплению склонов и берегоукреплению ул. Черниговская, развитие УДС ул. Ильинской) (50%) в связи с переносом срока реализации мероприятия на 2026 год.</p>
<b>35. Государственная программа "Охрана животного мира Нижегородской области"</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>70,00%</b>	<p>1. Не в полном объеме исполнено мероприятие по изготовлению удостоверений, нагрудных знаков производственного охотничьего инспектора, изготовление бланков охотничьих билетов единого федерального образца (17,8%) в связи с тем, что потребность в изготовлении нагрудных знаков производственного охотничьего инспектора, изготовление бланков охотничьих билетов единого федерального образца в 2025 году отсутствовала.</p> <p>2. Не в полном объеме исполнено мероприятие по выплате вознаграждений за добычу волков и лисец (46,6%) в связи с тем, что количество особей, за которые осуществлялась выплата вознаграждений, зависит от представленных охотниками заявлений в отчетном году.</p> <p>3. Не в полном объеме исполнено мероприятие по обеспечению организации, регулированию и охраны водных биологических ресурсов (76,3%) в связи с подорожанием бензина, результаты показателя оказались ниже запланированных значений.</p>