

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

г. Нижний Новгород

«22» апреля 2025 г.

Нижегородская область, от имени которой в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 15 марта 2023 г. № 266-р «Об уполномоченных органах исполнительной власти Нижегородской области» выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в лице заместителя министра Рябинина Дениса Александровича, действующего на основании приказа министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 22 марта 2023 г. № 64/од/1 (далее – «**Концедент**»), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Экологические проекты», расположенное по адресу: 603001, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, д. 17С, пом. 327, в лице директора Грабовского Евгения Александровича (Российская Федерация, г. Нижний Новгород), действующего на основании Устава (далее – «**Концессионер**»), с другой стороны, далее совместно именуемые – «**Стороны**»,

Во исполнение Концессионного соглашения от 28 сентября 2022 г. № 245-П «О создании и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Нижнем Новгороде», заключенного между Концедентом и Концессионером (далее – «**Соглашение**»), составили настоящий Акт о результатах Проверки (далее – «**Акт**») о нижеследующем:

1. Концедентом в период с 21 апреля 2025 г. по 21 апреля 2025 г. осуществлена Проверка, в рамках которой проведены следующие мероприятия: Проверка хода выполнения строительно-монтажных работ и проектной документации по:

- Этап 1.3.1.2 «Создание трамвайной линии на участке узел 6-я проходная – петля Малышева (вкл. Петлю Малышева);
- Этап 2.2 «Создание трамвайной линии на участке узел Ошарская – ул. Белинского – до ухла Маслякова (включая узел пл. Лядова));
- Этап 2.4 «Создание трамвайной линии на участке Чернопрудного кольца – Лыковая дамба – ул. Добролюбова»;
- Этап 2.5 «Создание трамвайной линии на участке ул. Кузнечихинская от петли Лапшиха до ул. Бекетова»;
- Этап 2.6 «Создание трамвайной линии на участке ул. Бекетова»;
- Этап 2.8 «Создание трамвайной линии на участке Зеленский съезд», а также проверка соблюдения расписания движения по ост. «Березовская» по трамвайным маршрутам № 6, № 7 и по ост. «Мыза» трамвайным маршрутам № 5, № 19.

2. В ходе проверки выявлены/не выявлены следующие нарушения: **не выявлены.**

3. Концессионер отказался от подписания настоящего Акта в связи со следующим (заполняется только в случае отказа Концессионера от подписания Акта):

Подписи Сторон:

