

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

г. Нижний Новгород


«30» ноября 2023 г.

Нижегородская область, от имени которой в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 15 марта 2023 г. № 266-р «Об уполномоченных органах исполнительной власти Нижегородской области» выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в лице заместителя министра Рябинина Дениса Александровича, действующего на основании приказа министерства транспорта и автомобильных дорог от 22.03.2023 г. № 64/од/1, (далее – «Концедент»), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Экологические проекты», расположенное по адресу: 603001, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, д. 17С, пом. 327, в лице первого заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Нижегородской области» -управляющей организации ООО «Экологические проекты» - Лялина Александра Евгеньевича (Российская Федерация, г. Нижний Новгород), действующего на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 11 апреля 2022 г. № 1 и Доверенности №1 от 25 мая 2022 г. (далее –«Концессионер»), с другой стороны, далее совместно именуемые –«Стороны»,

во исполнение Концессионного соглашения о создании и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Нижнем Новгороде № 245-П от 28 сентября 2022г., заключенного между Концедентом и Концессионером (далее – «Соглашение»), составили настоящий Акт о результатах Проверки (далее – «Акт») о нижеследующем:

1. Концедентом в период с 29.11.2023 г по 29.11.2023 г. осуществлена Проверка, в рамках которой проведены следующие мероприятия: Проверка хода выполнения строительно-монтажных работ графику и проектной документации по Этапу 2.1.1. «Создание трамвайной линии на участке от разворотного кольца Мыза до ул. Терешковой» и Этапу 1.2.1.1: Создание трамвайной линии на участке Сормовское кольцо от узла «Варя» до д. 164 ул. Коминтерна. Реконструкция тяговой подстанции №6 (г. Н. Новгород, ул. Полускатный переулок, д. 16А) и тяговой подстанции №21 (г. Н. Новгород, ул. Циолковского, д. 5А)), а также проверка соблюдения последних отправлений по расписанию движения по трамвайным маршрутам №8, №417 и проверка соблюдения расписания движения по ост. «Красносельская» по трамвайным маршрутам №2, №21, №27.
2. В ходе проверки выявлены/не выявлены следующие нарушения: **не выявлены.**
3. Концессионер отказался от подписания настоящего Акта в связи со следующим (заполняется только в случае отказа Концессионера от подписания Акта):



Концедент

Подписи сторон:



Концессионер