

## АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

г. Нижний Новгород

«24» июля 2024 г.

Нижегородская область, от имени которой в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 15 марта 2023 г. № 266-р «Об уполномоченных органах исполнительной власти Нижегородской области» выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в лице заместителя министра Рябинина Дениса Александровича, действующего на основании приказа министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 22 марта 2023 г. № 64/од/1 (далее – «**Концедент**»), с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «Экологические проекты»**, расположенное по адресу: 603001, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, д. 17С, пом. 327, в лице директора Грабовского Евгения Александровича (Российская Федерация, г. Нижний Новгород), действующего на основании Устава (далее – «**Концессионер**»), с другой стороны, далее совместно именуемые – «**Стороны**»,

Во исполнение Концессионного соглашения от 28 сентября 2022 г. № 245-П «О создании и эксплуатации имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Нижнем Новгороде», заключенного между Концедентом и Концессионером (далее – «**Соглашение**»), составили настоящий Акт о результатах Проверки (далее – «**Акт**») о нижеследующем:

1. Концедентом в период с 23 июля 2024 г. по 23 июля 2024 г. осуществлена Проверка, в рамках которой проведены следующие мероприятия: Проверка хода выполнения строительно-монтажных работ и проектной документации по:

- Этап 2.2 «Создание трамвайной линии на участке узел Ошарская – ул. Белинского – до узла Маслякова (включая узел пл. Лядова)»;


- Этап 2.4 «Создание трамвайной линии на участке Чернопрудного кольца – Лыковая дамба – ул. Добролюбова», а также проверка соблюдения расписания движения по ост. «Управление ГЖД» по трамвайному маршруту № 3.

2. В ходе проверки выявлены/не выявлены следующие нарушения: **не выявлены**.

3. Концессионер отказался от подписания настоящего Акта в связи со следующим (заполняется только в случае отказа Концессионера от подписания Акта):

Подписи Сторон:

Концедент



Концессионер

